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СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТУ ВИКОНАННЯ РОБІТ (ПВР)
До складу ПВР із зведення будівлі, споруди або її частини включаються:
а) календарний графік виконання робіт (може бути побудований на базі сітьового графіка). у якому встановлюється послідовність і строки виконання робіт із максимально можливим їх суміщенням (додаток И, форма 1);
б) будівельний генеральний план із зазначенням:
-   меж будівельного майданчика і видів огорожі діючих і тимчасових підземних, надземних повітряних мереж і комунікацій,
-   постійних і тимчасових доріг, схем руху засобів транспорту і механізмів,
-   місць установки будівельних і вантажопідіймальних машин із зазначенням шляхів їх переміщення й зон дії,
-   розміщення постійних, споруджуваних і тимчасових будівель і споруд;
-   місць розташування знаків геодезичної основи,
-   небезпечних зон,
-   шляхів і засобів підйому працюючих на робочі яруси (поверхи), а також підходів до будівель і споруд,
-   розміщення джерел і засобів енергопостачання й освітлення будівельного майданчика із зазначенням розташування заземлюючих контурів,
-   місць розташування пристроїв для збирання, зберігання і видалення будівельного сміття, відходів будівельних матеріалів,
-   майданчиків і приміщень для складування матеріалів і конструкцій, майданчиків укрупнювального складання конструкцій,
-   розташування приміщень для санітарно-побутового обслуговування будівельників, питних установок, місць відпочинку, а також місць виконання робіт, пов’язаних із використанням відкритого вогню (розігрівання бітуму й готування мастик тощо),
-   зон виконання робіт підвищеної небезпеки.
На просідаючих ґрунтах водозабірні пункти, тимчасові споруди й механізовані установки із застосуванням мокрих процесів розміщають на будівельному майданчику з низової за рельєфом місцевості сторони від будинків і споруд, а планування території навколо них передбачається з організованим швидким відведенням води;
в) графіки надходження на об’єкт будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування з доданням комплектувальних відомостей (за наявності служби виробничо- технологічної комплектації - уніфікованої документації з технологічної комплектації, а у випадках будівництва комплектно-блочним методом - графіки комплектної поставки блоків);
г) графіки руху робочих кадрів на об’єкті основних будівельних машин
на об’єкті. Графіки руху основних будівельних машин слід розробляти з
урахуванням своєчасного виконання кожною бригадою дорученого їй комплексу робіт;
д) технологічні карти (з використанням відповідної типової документації) на виконання окремих видів робіт зі схемами послідовності виконання прийомів, із включенням схем операційного контролю якості, описом методів виконання робіт, зазначенням витрат праці і потреби в матеріалах, машинах, оснащенні, пристосуваннях і засобах захисту працюючих, а також послідовності демонтажних робіт під час реконструкції будівель і споруд або технічного переоснащення діючих підприємств;
е) схеми спільної безпечної роботи декількох вантажопідіймальних та інших будівельних машин і механізмів;
ж)рішення з виконання геодезичних робіт, що включають схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов і вимірювань, а також вказівки щодо необхідної точності і технічних засобів геодезичного контролю виконання будівельно-монтажних робіт;
з) рішення щодо забезпечення комплексної безпеки будівництва;
і) заходи з виконання, за необхідності, робіт вахтовим методом, включаючи графіки робіт, режими робіт, режими праці й відпочинку та склад технологічних комплектів оснащення бригад;
к) рішення із забезпечення тимчасовими мережами водо-, тепло- і енергопостачання і освітлення (у тому числі аварійного) будівельного майданчика та робочих місць із розробленням, за необхідності, робочих креслень підведення мереж до джерел живлення;
л) пояснювальна записка, що містить:
-   обґрунтування рішень із виконання робіт, у тому числі у зимовий період та у літній період за температури повітря більшої за 27 °С (перелік і обсяги додаткових робіт, збільшення витрат праці і часу роботи машин і механізмів);
-   потребу в енергетичних ресурсах і рішення з її покриття;
-   перелік мобільних (інвентарних) будівель, споруд і пристроїв з розрахунком потреби й обґрунтуванням умов прив’язки їх до ділянок будівельного майданчика;
-   заходи із забезпечення якості виконання робіт, зокрема із здійснення вхідного контролю проектно-кошторисної документації, конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, операційного та приймального контролю будівельно-монтажних робіт;
-   заходи, спрямовані на забезпечення зберігання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування на будівельному майданчику, в будівлях і спорудах;
-   заходи щодо забезпечення безпеки під час спільної роботи декількох вантажопідіймальних та інших машин і механізмів;
заходи щодо захисту існуючих будівель і споруд від пошкодження, а також природоохоронні заходи;
-    опис способів і порядку збирання, зберігання і видалення відходів будівельних матеріалів і сміття.
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