Урок 125
Тема уроку: Календарне планування.
Мета: ознайомити учнів з організацією календарного планування;
-знати:
-що таке календарний план;
-які документи входять до календарного плану;
-порядок розробки календарного плану;
-вихідні данні для розробки календарного плану;
-нормативна база календарного плану

До календарних планів (КП ) у будівництві відносяться всі документи з планування , в яких на основі обсягів БМР і прийнятих організаційних і технологічних рішень визначені послідовністю і строки здійснення будівництва. КП є основним документом у складі ПОБ і ПВР .
Відповідно з календарними планами будівництва розробляються календарні плани забезпечення потреби в робочих кадрах і матеріально-технічних ресурсах.
Структура , склад і ступінь деталізації основних даних КП залежать від призначення проектної документації ,до складу якої входить КП , і, отже , визначаються періодом робіт , якому він присвячений , рівнем керівництва , для якого призначений , і часом, коли він розробляється . Основним параметром, що визначає весь склад КП , є період часу , на який він розрахований. У КП будівництва , що входить до складу ПОБ ,таким періодом є рік , квартал , місяць , декада, тиждень ,день ; у графіку виконання робіт в складі технологічної карти залежно від обсягів і тривалості робіт- день , зміна і година , а в транспортно-монтажних графіках -година та хвилина .
КП будівництва об'єкта у вигляді лінійного або сітьового графіка призначений для визначення послідовноності і термінів виконання загальнобудівельних , спеціальних і монтажних робіт, що здійснюються при зведенні об'єкта. Ці терміни встановлюють в результаті раціональнийної ув'язки термінів виконання окремих видів робіт ,врахування складу і кількості основних ресурсів , в першу чергу робочих бригад і провідних механізмів , а також специфічних умов району будівництва .
За КП розраховують в часі потреба в трудових і матеріально-технічних ресурсах , а також строки поставок усіх видів устаткування . Ці розрахунки можна виконати як по об'єкту в цілому , так і по окремих періодам будівництва. На основі КП ведуть контроль за ходом робіт і координують роботу виконавців. Терміни робіт ,розраховані в КП , використовують в якості відправних для більш детальних планових документах , наприклад в тижнево-добових графіках і змінних завданнях.
Порядок розробки КП :
1 ) складають перелік (номенклатуру) робіт ;
2 ) відповідно з ним по кожному виду робіт визначають їх обсяги ;
3 ) виконують вибір методів виробництва основних робіт і провідних машин;
4 ) розраховують нормативну машино - і трудомісткість ;
5 ) визначають склад бригад і ланок ;
6 ) виявляють технологічну послідовність виконання робіт ;
7 ) встановлюють змінність робіт ;
8 ) визначають тривалість окремих робіт і їх суміщення між собою ; одночасно за цими данними коригують число виконавців і змінність ;
9 ) зіставляють розрахункову тривалість з нормативно і вводять необхідні поправки ;
10 ) на основі календарного плану розробляють ДЕ ВЗЯТИ ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ графіки потреби в ресурсах та їх забезпечення .
При наявності технологічних карт уточнюють їх прив'язку до місцевих умов ( відповідність термінів , провідних механізмів , наявність необхідних ресурсів і т. п. ) і вихідні дані карт приймають як розрахункових по окремим комплексам робіт КП об'єкта.
Вихідними даними для розробки КП в складі ПВР служать :
- нормативи тривалості будівництва або директивне завдання ;
- КП у складі ПОР ;
- Технологічні карти на будівельні , монтажні та спеціальні роботи ;
- РД і кошторису;
- Дані про організації будівництва, складу бригад та досягнутої ними виробничості, наявних механізмів та можливості отримання необхідних матеріальних ресурсів.
КП виробництва робіт на об'єкті складається з двох частин: лівої - розрахункової і правої - графічної ; звідси такі плани називають графіками . Графічна частина може бути лінійною (лінійний графік Ганта , циклограмма ) або сітьовою .
Перелік робіт заповнюється в технологічній послідовності виконання з угрупованням за видами і періодам робіт .
Обсяги робіт визначають за РД і кошторисам.
Вибірка обсягів з кошторисів менш трудомістка , але так як вкошторисах немає членування обсягів по захваткам , доводиться по окремих робіт користуватися безпосередньо РД і специфікаціями до них , контролюючи правильність розрахунків за кошторисами . Обсяги робіт слід витримувати в одиницях , прийнятих в укрупнених комплексних нормах ( УКН )або в Єдиних нормах і розцінках ( ЕНиР ) .
Трудомісткість робіт і витрати машинного часу підраховуються за різними нормами.
Нормативною базою можуть служити:
- ЕНиР ( МНіР , ВНіР ) ;
- Калькуляції на основі ЕНиР ;
- Кошторисні нормативи ( СНиП , ч. IV , ЕРЕР ) ;
- Укрупнені комплексні нормативи ( УКН ) ;
- Вироблення питома в натуральному, вартісному або об'ємно-конструктивному вимірі .
Тривалість роботи. До моменту складання КП повинні бути визначені методи виробництва робіт і обрані машини і механізми. У процесі складання графіка слід забезпечити умови інтенсивної експлуатації основних машин шляхом їх використання в 2 ... 3 зміни без перерв у роботі і зайвих перебазувань.
Тривалість механізованих робіт повинна встановлюватися тільки виходячи з продуктивності машин
Потрібна кількість машин залежить від обсягу та характеру БМР і термінів їх виконання .
Гранична кількість робітників, які можуть працюватина захватці , можна визначити шляхом поділу фронту робіт на ділянки , розмір яких повинен бути рівний змінної продуктивності ланки або окремого робочого
Мінімізація тривалості має межу у вигляді трьох обмежень :
а ) величини фронту робіт ;
б) наявності робочих ;
в) технології робіт .
Чисельність робітників у зміну і склад бригади визначають відповідно з трудомісткістю і тривалістю робіт . При розрахунку складу бригади виходять з того , що перехід з одної захватки на іншу неповинен викликати змін в чисельному і кваліфікаційному складі бригади.
Розрахунок складу бригади виробляють у певній послідовності:
1 . ) Намічають комплекс робіт , що доручаються бригаді;
2 . ) Підраховують трудомісткість робіт, що входять в комплекс ;
3 . ) З калькуляції вибирають витрати праці за розрядами робітників;
4 . ) Встановлюють рекомендації щодо раціонального поєднанню робіт ;
5 . ) На основі даних про час , необхідному ведучій машині для виконання наміченого комплексу ,встановлюють тривалість ведучого процесу;
6 . ) Розраховують чисельний склад ланок і бригади ;
7 . ) Визначають професійно - кваліфікаційний склад бригади .
Графік проведення робіт - права частина КП - наочно відображає хід робіт у часі , послідовність і ув'язку робіт між собою.
Календарні строки виконання окремих робіт встановлюють з умови дотримання суворої технологічної послідовності з урахуванням необхідності в мінімально можливий термін надати фронт для виконання наступних робіт.
Період готовності фронту робіт в ряді випадків збільшується через необхідність дотримання технологічних перерв між двома послідовно виконувальними роботами .
Складання графіка ( права частина ) слід починати з ведучою роботи або процесу , від якого залежить загальна тривалість будівництва об'єкта. Зіставляючи із заданими термінами , можна при необхідності скоротити тривалість ведучого процесу , збільшуючи змінність і число механізмівпри механізованих роботах або число виконавців нароботах , що виконуються вручну . Залежно від періоду ,на який розрахований графік , і складності об'єкта може бути декілька провідних процесів .
Терміни інших процесів прив'язують до ведучого.
Всі невеликі процеси за характером планування можна розділити на дві групи: 1 ) виконувані потоково (як правило , у рівному або кратному ритмі з провідним потоком )
2 ) виконувані поза потоком .
Параметри розрахункової частини КП : трудомісткість ( за витратами праці) , витрати машинного часу провідних машин ( машинноємкості ) , число машин , змінність, число робітників і тривалість роботи можуть при складанні КП поперемінно виступити аргументом чи функцією залежно від прийнятих вихідних даних і передумов.
У першій групі процесів аргументом є час- тривалість провідного процесу. Рішення знаходиться між мінімумом ,визначеним міркуваннями техніки безпеки  і максимум , що допускаються встановленими термінами будівництва об'єкта.
Тривалість процесів , виконуваних поза потоком , призначається в межах технологічно обумовлених для них періодів робіт , з урахуванням загальних термінів будівництва об'єкта.

Питання для самоконтролю:
· Що таке календарний план? 
· Порядок розробки календарного плану?
· Звідки беруть вихідні данні для розробки календарно плану?
· Розрахунок складу бригади для розробки календарного плану
· До чого приєднують графіку процесу виконання?
· Параметри розрахункової частини календарного плану?
· Законспектувати матеріал уроку. Виконанні роботи надіслати на е-пошту-lukianenko74@ukr.net
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