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Тема: Документація  з організації будівництва та виконання робіт 
Тема уроку: Проектування організації будівництва та виконання робіт 

  Склад і зміст проектів організації будівництва 
  Склад і зміст проектів виконання робіт 
 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями 

будівельної діяльності, основи проектної справи, етапи та стадіями проектування, 

організацією будівельного підприємства. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 
1. Проектування організації будівництва та виконання робіт 

Загальні вимоги до організації будівельного виробництва при будівництві, 
реконструкції і технічному переозброєнні об’єктів (підприємств, будівель і 
споруд) будь-якого призначення встановлено ДБН А.3.1-5-96 "Організація 
будівельного виробництва". Цих вимог повинні дотримуватися всі учасники 
будівництва, незалежно від форм власності і відомчої приналежності. 

Будівництво будь-якого об’єкта здійснюється на основі попередньо 
розроблених рішень з організації будівництва і технології виконання робіт, які 
мають бути відображені в проектно-технологічній документації (ПТД). 
Основними документами ПТД є проект організації будівництва (ПОБ) і проект 
виконання робіт (ПВР). 

Проект організації будівництва є невід’ємною складовою частиною проектно-
кошторисної документації і розробляється проектною організацією у складі 
"Робочого проекту" при проектуванні в одну стадію і у складі "Проекту" при 
проектуванні у дві стадії - розділ "Організація будівництва". 

Проект виконання робіт на будівництво окремих будівель, споруд, їх частин, 
або на виконання окремих видів технічно складних будівельних, монтажних і 
спеціальних робіт розробляється на основі ПОБ будівельною організацією на 
другій стадії підготовки будівельного виробництва - підготовка до будівництва 
об’єкта. 

Склад, зміст і порядок розроблення ПОБ і ПВР регламентуються ДБН А.3.1-5-
96 "Організація будівельного виробництва". 

Обсяг проектів організації будівництва та проектів виконання робіт, ступінь їх 
деталізації обумовлені характером об’єкта, особливостями його об’ємно-
планувальних і конструктивних рішень та складністю умов або методів 
будівництва. 

Для великих будов або об’єктів із комплексом складних будівель і споруд 
різної об’ємно-планувальної і конструктивної характеристик необхідні 
розроблення ПОБ і ПВР у повному складі, встановленому чинними нормами. 

Для окремих будівель, які будуються з типових уніфікованих секцій, 
будівництво яких не пов’язано зі складними умовами або методами робіт, 
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розроблення документації в повному обсязі не вимагається. Для технічно 
нескладних об’єктів документацію розробляють у скороченому обсязі. 

Будівельно-монтажні роботи мають здійснювати відповідно до затверджених 
ПОБ і ПВР. Відхилення від рішень цих проектів повинні бути погоджені з 
організаціями, що розробили і затвердили ці проекти. 
5.2. Склад і зміст проектів організації будівництва 

Проект організації будівництва використовується замовником, підрядними 
організаціями та іншими учасниками інвестиційного процесу при організації їх 
діяльності по будівництву об’єкта, а також при вирішенні питань фінансування і 
матеріально-технічного забезпечення його будівництва. 

Проект організації будівництва розробляється на базі таких вихідних 
матеріалів: 

- завдання на проектування цього об’єкта; 
- матеріали інженерних вишукувань (при реконструкції та технічному 

переозброєнні об’єктів - матеріали передпроектного технічного обстеження); 
- документи, що встановлюють строки будівництва (нормативні і контрактні); 
- рекомендовані генпідрядною та субпідрядною організаціями рішення щодо 

застосування матеріалів і конструкцій, засобів механізації будівельно-монтажних 
робіт, порядку забезпечення будівництва енергетичними ресурсами, водою, 
тимчасовими інженерними мережами, а також місцевими будівельними 
матеріалами; 

- відомості про умови постачання та транспортування з підпри- ємств-
постачальників будівельних конструкцій, готових виробів, матеріалів і 
устаткування; 

- спеціальні вимоги до будівництва складних і унікальних об’єктів; 
- відомості про умови виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах 

реконструкції та технічного переозброєння; 
- об’ємно-планувальні і конструктивні рішення будівель та споруд і 

принципові технологічні схеми основного виробництва об’єкта, що 
будуватиметься (його черги), з розбивкою на пускові комплекси та вузли; 

- відомості про умови забезпечення кадрами будівельників; 
- відомості про умови забезпечення транспортом, в тому числі для доставки 

будівельників з місця проживання до місця роботи; 
- дані про дислокацію та потужності загальнобудівельних та спеціалізованих 

організацій та умови її перебазування; 
- дані про наявність виробничої бази будівельної індустрії і можливості їх 

використання; 
- відомості про умови забезпечення будівельників харчуванням, медичним 

обслуговуванням, житловими, санітарно-побутовими та культурно-побутовими 
приміщеннями; 

- заходи по захисту території від несприятливих природних явищ (зокрема 
геологічних процесів), а також від можливих пожеж та поетапність їх виконання; 

- дані про забезпечення засобами пожежогасіння, в тому числі - первинними; 
- дані про умови будівництва, що передбачаються контрактами з іноземними 

фірмами. 
Проект організації будівництва об’єкта повинен розроблятися на повний обсяг 

будівництва, передбачений проектом. 
При будівництві об’єкта по чергах проект організації будівництва на окрему 

чергу розробляють з урахуванням здійснення будівництва на повний розвиток. 
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До складу проекту організації будівництва включають: 
1) календарний план будівництва, в якому визначаються терміни і черговість 

будівництва основних і допоміжних будівель і споруд, технологічних вузлів і 
етапів, пускових або містобудівних комплексів із розподілом капітальних 
вкладень і обсягів будівельно- монтажних робіт на будівлях і спорудах та 
періодах будівництва. Календарний план на підготовчий період складається 
окремо (з розподілом обсягів по місяцях); 

- будівельні генеральні плани на об’єкт або комплекс об’єктів для 
підготовчого і основного періодів будівництва, з урахуванням зведення підземних 
і надземних частин; 

- організаційно-технологічні схеми, що визначають оптимальну послідовність 
зведення будівель і споруд із зазначенням технологічної послідовності робіт; 

- відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних 
будівельних робіт, визначених проектно-кошторис-ною документацією, з 
виділенням робіт з основних будівель і споруд, із пускових або містобудівних 
комплексів і періодів будів-ництва; 

- відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і 
устаткуванні з розподілом по календарних періодах будівництва, яка складається 
на об’єкт у цілому і на основні будівлі і споруди, виходячи із обсягів робіт і 
чинних норм витрат будівельних матеріалів; 

- відомість потреби в основних будівельних машинах і транспортних засобах 
з будівництва в цілому, обсягів вантажо-пере- везень та норм виробітку 
будівельних машин і транспортних засобів; 

- потреба в кадрах будівельників за основними категоріями; 
- пояснювальна записка, яка містить: характеристику умов та складності 

будівництва; обґрунтування методів виробництва і можливість суміщення 
будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт; заходи щодо охорони 
праці відповідно до чинних нормативних актів; умови збереження навколишнього 
середовища; обґрунтування розмірів і оснащення майданчиків для складування 
матеріалів, конструкцій і устаткування; обґрунтування схваленої тривалості 
будівництва. 

Для складних об’єктів додатково до перелічених включають: 
1. комплексний укрупнений сітковий графік; 
2. вказівки щодо черговості і термінів проведення необхідних дослідних робіт, 

випробувань і режимних спостережень для забезпечення якості і надійності 
конструкцій, будівель і споруд, що зводяться; 

3. вказівки щодо особливостей побудови геодезичної розбивоч- ної основи і 
методів геодезичного контролю в процесі будівництва, а також іншого 
інструментального контролю якості та надійності конструкцій, будівель і споруд, 
що зводяться; 

4) особливості організації зв’язку й оперативно-диспетчерського управління 
будівництвом. 

Проект організації будівництва для житлових будинків, об’єктів соціального 
призначення й однотипних виробничих об’єктів може розглядатися в 
скороченому обсязі і складатися з календарного плану будівництва з виділенням 
робіт підготовчого періоду; будівельного генерального плану; даних про обсяги 
будівельно-монтажних робіт і потреби будови в основних матеріалах, 
конструкціях, виробах і устаткуванні; графіка потреби в будівельних машинах і 
транспортних засобах; короткої пояснювальної записки з техніко- економічними 
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показниками та заходами з охорони праці. 
3. Склад і зміст проектів виконання робіт 

Проект виконання робіт розробляють генеральні підрядники будівельно-
монтажної організації, а на окремі види монтажних і спеціальних робіт - 
організації, що виконують ці роботи. За замовленням будівельних організацій 
ПВР можуть розробляти проектні, проектно-технологічні, проектно-
конструкторські або інші організації. Розробники проекту виконання робіт 
повинні мати ліцензію на цей вид проектування. 

Затрати на розробку ПВР здійснюються кожною будівельною організацією за 
рахунок її накладних витрат. 

Проекти виконання робіт розробляють з метою визначення найефективніших 
методів виконання будівельно-монтажних робіт, що сприяють зниженню їх 
собівартості і трудомісткості, скороченню тривалості будівництва об’єкта та 
поліпшенню якості будівельно-монтажних робіт. ПВР також використовують для 
оперативного планування, контролю, регулювання та обліку будівельного 
виробництва. 

ПВР розробляють на підставі рішень, ухвалених у проекті організації 
будівництва на основі робочих креслень. 

Проект виконання робіт розробляють на базі таких вихідних матеріалів: 
- завдання на розроблення, яке видається будівельною організацією як 

замовником проекту виконання робіт, з обґрунтуванням необхідності 
розроблення його на будівлю (споруду) в цілому, її частину або види робіт із 
зазначенням терміну розроблення; 

- проект організації будівництва; 
- необхідна робоча документація; 
- умови постачання конструкцій, готових виробів, матеріалів і устаткування, 

використання будівельних машин і транспортних засобів, забезпечення робочими 
кадрами будівельників з основних професій, застосування бригадного підряду на 
виконання робіт, виробничо-технологічної комплектації і перевезення 
будівельних вантажів, а, за необхідності, також умови організації будівництва і 
виконання робіт вахтовим методом; 

- матеріали і результати технічного обстеження будівель та споруд діючих 
підприємств при їх реконструкції і технічному переозброєнні, а також вимоги до 
виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт в умовах 
діючого виробництва. 

До складу проекту виконання робіт зі зведення будівлі, споруди або її частини 
включають: 

4. календарний графік виконання робіт або комплексний сітковий графік, в 
якому встановлюють послідовність і терміни виконання робіт з максимально 
можливим їх суміщенням; 

5. будівельний генеральний план; 
6. графіки надходження на об’єкт конструкцій, виробів, матері - алів і 

устаткування; 
7. графіки руху робочих кадрів і основних будівельних машин по об’єкту. 

Графіки руху основних будівельних машин слід розробляти з урахуванням 
своєчасного виконання кожною бригадою дорученого їй комплексу робіт; 

8. технологічні карти на виконання окремих видів робіт із схемами 
послідовності виконання прийомів, із включенням схем операційного контролю 
якості, описом методів виконання робіт, зазначенням трудовитрат і потреби в 
матеріалах, машинах, оснащенні, пристосуваннях і засобах захисту працівників, а 
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також послідовності демонтажних робіт під час реконструкції та технічного 
переозброєння підприємств, будівель і споруд; 

9. рішення щодо виконання геодезичних робіт, які включають схеми 
розташування знаків для виконання геодезичних побудов і вимірів, а також 
вказівки щодо необхідної точності і технічних засобів геодезичного контролю 
виконання будівельно-монтажних робіт; 

10. рішення щодо техніки безпеки та пожежної безпеки; 
11. рішення щодо забезпечення тимчасовими мережами водо-, тепло-, 

енергопостачання й освітлення (у тому числі аварійного) будівельного 
майданчика і робочих місць з розробленням, за необхідності, робочих креслень 
підведення мереж до джерел живлення; 

12. пояснювальна записка, що містить: 
 
- обґрунтування з виконання робіт, у тому числі в зимовий період;  

- потребу в енергетичних ресурсах і рішення щодо забезпечення ними; 
- перелік мобільних (інвентарних) будівель, споруд і пристроїв із розрахунком 

потреби й обґрунтуванням умов прив’язки їх до ділянок будівельного 
майданчика; 

- заходи, спрямовані на забезпечення зберігання і виключення розкрадання 
матеріалів, конструкцій і устаткування на будівельному майданчику, в будівлях і 
спорудах; 

- заходи із забезпечення безпеки під час спільної роботи кількох 
вантажопідйомних та інших машин і механізмів; 

- заходи щодо захисту існуючих будівель і споруд від пошкодження, а також 
природоохоронні заходи. 

Проект виконання робіт на окремі монтажні і спеціальні види робіт (монтажні, 
санітарно-технічні, оздоблювальні, геодезичні та ін.) має складатися із 
календарного графіка виконання робіт; будівельного генерального плану; 
технологічної карти виконання робіт із доданням схем послідовності виконання 
робіт і операційного контролю якості, даних щодо потреби в основних матері-
алах, конструкціях і виробах, а також використовуваних машинах, пристроях і 
оснащенні і короткої пояснювальної записки. Крім того, до складу проекту 
виконання геодезичних робіт слід додатково включати: вказівки щодо точності і 
методів виконання геодезичних робіт при створенні розбивочної сітки будівлі, 
споруди і детальних розбивок, схеми розташування розбивочної сітки, монтажних 
рисок, маяків і способів їх закріплення, конструкції геодезичних знаків, а також 
перелік виконавчої геодезичної документ- тації. 

Проект виконання робіт на підготовчий період будівництва повинен містити: 
13. календарний графік виконання робіт на об’єкті; 
14.будівельний генеральний план; 
15.технологічні карти; 
16.графік руху робочих кадрів і основних будівельних машин; 
17. графік надходження на будівництво необхідних на цей період 

будівельних конструкцій, виробів, основних матеріалів і устаткування;  

6_схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов. вимірів, а 
також вказівки щодо необхідної точності і технічних засобів геодезичного 
контролю; 

7) пояснювальну записку. 
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Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення «проект» та визначте за якими ознаками проект відрізняють 

від інших видів діяльності. 

2. Наведіть класифікацію проектів. 

3. Назвіть види діяльності у сучасному бізнесі, які можна віднести до проектно-

орієнтованих. 

4. Назвіть проекти, які Ви найчастіше здійснюєте у своєму житті чи професійній 

діяльності. 

5. Перелічіь міжнародні асоціації та організації, що займаються стандартизацією 

проектної діяльності 

6. Розкрийте зміст управління проектами. 

7. Назвіть основні причини, що обумовили виокремлення проектного 

менеджменту у спеціальну сферу діяльності 

8. Опишіть функції проектного менеджменту. 

9. Назвіть основні цілі управління проектами. 

10. Перелічіть та коротко охарактеризуйте процеси в управлінні проектами. 

11. Розкрийте структуру Формуляру проекту. 

12. Назвіть основних учасників проекту. 

13. Дайте визначення життєвому циклу проекту, назвіть основні його фази, стадії.  

14. Охарактеризуйте системну модель управління проектами. 

15. Поясніть різницю між життєвим циклом проекту та життєвим циклом 

продукту 
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