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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 29-30 

Тема: Потокові методи організації будівництва 
Тема уроку: Основні параметри будівельних потоків 

  Класифікація будівельних потоків та методи організації потокового 
виробництва 
 
 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями 

будівельної діяльності, основи проектної справи, етапи та стадіями проектування, 

організацією будівельного підприємства. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 
Основні параметри будівельних потоків 

Розрізняють просторові та часові параметри будівельних потоків. Просторові 
параметри (захватки, ділянки) - це частини будівель або споруд, що забезпечують 
необхідний фронт робіт спеціалізованої бригади (ланки), вони мають, як правило, 
природні межі. 

Наприклад, захватка є частиною будівлі або споруди: в одноповерхових 
промислових будівлях - це один або кілька прольотів, або частина будівлі в межах 
температурних швів; у багатоповерхових будівлях - це поверхи; у свою чергу, 
поверх може бути поділений на кілька захваток; для внутрішніх робіт 
(опоряджувальних та ін.) захваткою може бути секція будівлі або навіть квартира 
(у житловому будівництві). На лінійно-протяжних об’єктах можуть виділятись 
умовні захватки за довжиною споруди. При будівництві збірних об’єктів 
виділяють також монтажні ділянки, які обслуговуються одним краном і 
складаються з однієї або кількох захваток. 

Часові параметри потоків: ритм потоку - р ; крок потоку (внутрішній та 

зовнішній) - гк; тривалість сталого потоку - Т"; періоди розгортання - Т' та 

згортання - Т"' потоку; показник рівномірності потоку в часі - а ; . загальна 

тривалість потоку - Т. 

Ритм потоку - це тривалість роботи спеціалізованої бригади на відведеній для 
неї захватці. 

Крок потоку внутрішній - це проміжок часу між початком роботи двох 
суміжних бригад; крок потоку зовнішній - це проміжок часу між включенням і 
потоком двох суміжних об’єктів. 

На рис. 6.4 (а) наведено циклограму будівельного потоку, при чому на вісі 
ординат відкладають захватки (І, ІІ, ІІІ, ...), а на вісі абсцис - час (робочі зміни, 
доби, тижні); похилі лінії - це рух робочих бригад 1,2,3,4; на рис. 6.4 (б) - графік 
руху робочих бригад. 

Загальна тривалість потоку Тз - це загальний термін роботи в потоці всіх 
будівельних бригад. 

Період розгортання потоку Т' дорівнює часу вступу бригад у роботу; період 
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згортання потоку Т"' - це час, коли бригади, виконавши свою роботу, виходять з 
потоку. 

Тривалість сталого потоку Т" - це період часу, коли одночасно працюють усі 
бригади. 

Показник рівномірності потоку в часі а дорівнює частці від ділення тривалості 
сталого потоку Т" на загальну тривалість потоку Тз. 

Основні математичні залежності між параметрами будівельного потоку: 

 
У зв’язку з тим, що максимальна продуктивність праці досягається при тривалому 
постійному завантаженні бригад (у періоди розгортання та згортання потоку 
продуктивність знижується, що зумовлено перебазуванням будівельних машин, 
організаційними недоліками та ін.), при проектуванні потоку слід прагнути, щоб 
показник рівномірності потоку в часі а був якомога більше. Це може бути 
досягнуто (при незмінній кількості виконуваних технологічних процесів) 
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збільшенням кількості захваток, наприклад, при будівництві великої кількості 
однотипних житлових будинків або великих промислових підприємств. 

Аналіз об’ємно-планувальних і конструктивних рішень промислово-цивільних 
об’єктів свідчить, що організація потокового будівництва найдоцільніша при 
масовій забудові житлових масивів, будівництві великих промислових споруд, а 
також лінійно-протяжних об’єктів (шляхів, трубопроводів, ліній електромереж 
тощо). 

 

 

 

2. Класифікація будівельних потоків та методи організації потокового виробництва 

Будівельні потоки класифікують за такими ознаками. 
За структурою: 
а) спеціалізовані потоки, продукцією яких є однакові конструктивні елементи 

будівель або аналогічні види робіт (улаштування покрівлі, опоряджувальні 
роботи та ін.); 

б) об’єктні потоки, які складаються з кількох спеціалізованих потоків у межах 
об’єкта; продукція цих потоків - закінчені будівельні об’єкти; 

в) комплексні потоки - це поєднання об’єктних потоків зі зведення окремих 
різнотипних споруд, які становлять єдиний комплекс споруд. 

За часовими параметрами (рис. 6.5): 
а) ритмічні потоки, в яких ритми роботи бригад на захватках однакові; 
б) кратноритмічні - ритми роботи бригад кратні між собою; 
в) різноритмічні - ритми робіт на захватках не однакові і не кратні між собою; 
г) сталі потоки, в яких а > 0; 
д) несталі потоки, де а = 0. 

За ступенем спеціалізації робочих бригад: 

а) з повним розчленуванням процесів, де потоком є простий будівельний 
процес (наприклад, штукатурні роботи); 

б) з частковим розчленуванням процесів, де потоком є складний будівельний 
процес (наприклад, опоряджувальні роботи, до яких належать штукатурні, 
малярні, шпалерні роботи). 
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Залежно від специфіки об’єктів, що будуються, доцільно засто- совувати 

різні методи організації потокового виробництва. 

Потоково-захватний метод раціонально використовувати під час спорудження 

однотипних об’єктів, наприклад, житлових будинків. При цьому кожний об’єкт 

поділяють на захватки, бажано рівні або кратні за трудомісткістю; робітничі 

бригади, оснащені необхідними машинами та обладнанням, послідовно 

переходять з однієї захватки на іншу. Ритми роботи бригад та кроки 

спеціалізованих потоків можуть бути рівні або кратні за часом. 

Потоково-лінійний метод використовують для організації зведення лінійно 

протяжних будівель (шляхів, каналів, трубопроводів тощо). При цьому виділяють 

так звані умовні захватки - частини лінійної споруди за довжиною. Робітничі 

бригади, оснащені необхідними будівельними машинами та обладнанням, 

рухаються вздовж траси в певній технологічній послідовності і з однаковою 
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швидкістю. Тривалість будівництва Т визначають за формулою: 

 

 Метод роздільних потоків використовують при зведенні об’єктів, різних за 

об’ємно-планувальними та конструктивними рішеннями. При цьому будівництво 

здійснюють окремими потоками, які мають різні часові параметри (ритм, крок); ці 

потоки об’єднує в об’єктні та у єдиний потік комплексу об’єктів. Включати в потік 

усі будівельні процеси не обов’язково; можна організувати потокове виконання 

найважливіших будівельних процесів. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення «проект» та визначте за якими ознаками проект відрізняють 

від інших видів діяльності. 

2. Наведіть класифікацію проектів. 

3. Назвіть види діяльності у сучасному бізнесі, які можна віднести до проектно-

орієнтованих. 

4. Назвіть проекти, які Ви найчастіше здійснюєте у своєму житті чи професійній 

діяльності. 

5. Перелічіь міжнародні асоціації та організації, що займаються стандартизацією 

проектної діяльності 

6. Розкрийте зміст управління проектами. 

7. Назвіть основні причини, що обумовили виокремлення проектного 

менеджменту у спеціальну сферу діяльності 

8. Опишіть функції проектного менеджменту. 

9. Назвіть основні цілі управління проектами. 

10. Перелічіть та коротко охарактеризуйте процеси в управлінні проектами. 

11. Розкрийте структуру Формуляру проекту. 

12. Назвіть основних учасників проекту. 

13. Дайте визначення життєвому циклу проекту, назвіть основні його фази, стадії.  

14. Охарактеризуйте системну модель управління проектами. 

15. Поясніть різницю між життєвим циклом проекту та життєвим циклом 

продукту 
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