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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 31-32 

Тема: Потокові методи організації будівництва 
Тема уроку: Розрахунок параметрів неритмічних будівельних потоків матричним 

методом. Визначення раціональної черговості зведення об’єктів матричним методом 
 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями 

будівельної діяльності, основи проектної справи, етапи та стадіями проектування, 

організацією будівельного підприємства. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 
6.5. Розрахунок параметрів неритмічних будівельних потоків матричним методом 

Неритмічні потоки використовують при організації будівництва об’єктів, котрі 
неможливо поділити на захватки (або ланки), рівні за трудомісткістю. У цьому 
разі при незмінній кількості робочих змінюється тривалість робіт на захватках. 
Треба розраховувати часові параметри потоків, дотримуючись таких вимог: усі 
бригади повинні працювати безперервно; кожна наступна бригада починає 
працювати на захватці після закінчення роботи попередньою бригадою; простої 
підготовленого фронту робіт на захватках повинні бути мінімальними. 

Вихідними даними для розрахунку є: кількість захваток та послідовність 
включення їх у потік; ритми роботи бригад на кожній за- хватці р технологічна 
послідовність виконання робіт (табл. 6.1). 

При розрахунку визначають такі часові параметри: 
а) терміни початку іп та закінчення р робіт на кожній захватці; 
б) загальний термін потокового виконання всіх робіт Тзаг; 
в) величини простою підготовленого фронту робіт на кожній захватці; 
г) коефіцієнт щільності графіка робіт А'щ. 
Розрахунок робиться за допомогою клітинкової матриці, де у рядках наведено 

захватки, а у стовпцях - робочі процеси. У середині клітинки записують величину 
ритму роботи бригади р ліворуч зверху - термін початку роботи на захватці гп; 
праворуч знизу - термін закінчення роботи на захватці р = іп + р 

На першому етапі розрахунку умовно приймаємо, що початок роботи всіх 
бригад на захватці І дорівнює нулю, тобто іп = 0. Заповнення матриці здійснюють 
по стовпцях, тобто зверху вниз, починаючи з першої бригади, яка виконує земляні 
роботи; термін початку роботи бригади на наступній захватці при цьому дорівнює 
терміну закінчення роботи на попередній. Наприклад, у клітинці а ІІІ у верхньому 
куті ліворуч записують цифру 4 - термін початку іп земляних робіт на захватці ІІІ 
(що дорівнює терміну закінчення цих робіт на попередній захватці ІІ); у центрі - 
ритм роботи бригади а на захватці ІІІ (приймаємо згідно із завданням) (табл.. 6.1); 
у нижній частині клітини праворуч - термін закінчення земляних робіт на захватці 
ІІІ, який дорівнює ц = р + ір = 4 - 4 = 8. Аналогічно зверху вниз заповнюють 
клітинки по всіх процесах (бригадах). 
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Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення «проект» та визначте за якими ознаками проект відрізняють 

від інших видів діяльності. 

2. Наведіть класифікацію проектів. 

3. Назвіть види діяльності у сучасному бізнесі, які можна віднести до проектно-

орієнтованих. 
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4. Назвіть проекти, які Ви найчастіше здійснюєте у своєму житті чи професійній 

діяльності. 

5. Перелічіь міжнародні асоціації та організації, що займаються стандартизацією 

проектної діяльності 

6. Розкрийте зміст управління проектами. 

7. Назвіть основні причини, що обумовили виокремлення проектного 

менеджменту у спеціальну сферу діяльності 

8. Опишіть функції проектного менеджменту. 

9. Назвіть основні цілі управління проектами. 

10. Перелічіть та коротко охарактеризуйте процеси в управлінні проектами. 

11. Розкрийте структуру Формуляру проекту. 

12. Назвіть основних учасників проекту. 

13. Дайте визначення життєвому циклу проекту, назвіть основні його фази, стадії. 

14. Охарактеризуйте системну модель управління проектами. 

15. Поясніть різницю між життєвим циклом проекту та життєвим циклом 

продукту 
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